Formation intra-entreprise

Durée : 2 Jours

Présentiel ou distanciel
Personnalisation possible

Formation en Francais ou en
Anglais

Pré requis : aucun

Recommandations : aucune

LES FONDAMENTAUX DU
MANAGEMENT DE PROJET —

Délais d’accés : aucun

Délais de mise en oeuvre :

Les apports de cette formation en fonction des besoins
. ) , o d’adaptation client
Cette formation propose de vivre pendant 2 jours le cycle complet d’'un projet via

une étude de cas immersive. Elle permet d’aborder les principaux domaines de
compétence qu’un chef de projet doit maitriser et 'importance du travail Evaluation :

collaboratif dans la réussite du projet. Auto—eva!uatlon el sl
de compétences

Evaluation des acquis en
entrée/Sortie de formation

Les objectifs

Comprendre et acquérir les fondamentaux du management de projet

8 a 12 participants

e Connaitre les régles d’or du management de projet

e Savoir cadrer un projet au démarrage S

e Savoir structurer les activités et livrables du projet Accessibilité handicap :
e Savoir définir les responsabilités sur le projet Oui, nous contacter afin de
e Savoir élaborer un planning favoriser votre parcours
e Comprendre I'élaboration d’un budget .

e Acquérir des clés de communication avec I'équipe

e Comprendre comment identifier et gérer les risques Tarifs : nous consulter
e Maitriser 'avancement du projet

e Connaitre les activités de cléture du projet

En pratique

La formation alterne séquences théoriques (25%) et mise en application (75%)
en équipe de 4/6 participants sur un cas pratique et ludique.

A chaque étape, les équipes s’entrainent aux meilleures pratiques du pilotage de
projet, sur chacune de ses dimensions.

Toutes les étapes du cycle d’'un projet sont abordées au cours des deux jours.

Public concerné

Toute personne souhaitant structurer son approche du pilotage de projet, enrichir

ses pratiques, ou simplement acquérir une culture et des bases pour débuter

dans cette activité.

Les équipes projet en stage de « team building » avant le lancement d’un projet. e



Programme
Les fondamentaux du management de projet

* Lesrégles d’or de la conduite de projet

Cadrer le projet

* Lelancement du Business Case / « Fil Rouge »
* La charte du projet

Structurer le projet

» La structuration des activités : WBS
* La définition des responsabilités : le RACI

Planifier le projet

» Pilotage des délais
* Logique des activités : Jalons et livrables
» Identification du chemin critique et des marges

Organisme de formation certifié Qualiopi
Actions de formation.

Manager une équipe projet

» Adapter son style de management en fonction des
acteurs et des phases du projet

Consolider le budget

»  Construction du budget et décisions d’optimisation
* Analyse de la valeur

Manager les risques et opportunité du projet

Piloter ’lavancement du projet

* Analyse de 'avancement
*  Reporting
* Présentation au comité de pilotage

Cléturer le projet

» Capitalisation
* Retour d’expérience

Chiffres clés
Plus de 20 00O participants dans le monde entier depuis
prés de 20 ans.

Pour 94% des participants (*), la progression pédagogique
de nos formations est adaptée a leur besoin.

98% des participants (*) considérent que nos formateurs
savent transmettre leur connaissance et leur expertise grace
a leur parcours professionnels,

Nos formations répondent aux objectifs (**) de 92% des
participants (*)

(*) période Avril 2023 — Juillet 2024
(**) utilité du contenu pour progresser et satisfaction globale de la formation
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